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Abkürzungs-	und	Begriffsverzeichnis	
Tabelle	1:	Erläuterung	der	Abkürzungen	/	Begriffe	

Abkürzung	 Bedeutung	

BE	 Backend	

Composer	Patch	 Patch	des	Source	Codes	durch	die	Applikation	"Composer"	
nach	der	Installation	

CSP	 Content	Security	Policy,	die	es	erlaubt,	in	einer	HTML-
Seite	nachzuladende	Objekte	mit	zusätzlichen	
Sicherheitsinformationen	zu	versehen	

Proof	Concept	(PoC)	 Ein	Proof	 of	 Concept	 (PoC)	 ist	 ein	 kurzer	Nachweis	 oder	
Prototyp,	 der	 zeigt,	 dass	 eine	 Idee,	 Technologie	 oder	
Methode	grundsätzlich	funktioniert.		
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1 Einführung	

1.1 Kurzzusammenfassung	

Im aktuellen Sprint lag der Fokus weiterhin auf der Bearbeitung der Aktualisierung auf 
TYPO3 v13. Zudem wurde sowohl die Migration für den Livegang des UBA-Mandanten 
vorbereitet als auch der Proof Concept (PoC) für die Integration von Sympa als 
Newsletterversandservice mit dem GSB 11. Darüber hinaus wurde das Thema 
Selbsthosting abgeschlossen. 
 
Hinweis:  
Im Rahmen dieses Sprints wurde mit der inhaltlichen und strukturellen Überarbeitung 
des Anwendungshandbuchs GSB 11 begonnen. Ziel ist es, die Grundlage für eine 
modulare und nutzerfreundlichere Handbuchstruktur zu schaffen, die zukünftig 
einfacher gepflegt und erweitert werden kann.  
 
 

1.2 Zielgruppe	

Dieser	Sprint	betrifft	vorrangig:	
	
-	Redaktionen,	die	auf	die	neuen	Versionen	des	News-	und	Video-Moduls	warten	oder	
diese	nutzen	werden	

-	Entwickelnde	und	technische	Projektbeteiligte,	die	direkt	an	der	Aktualisierung	auf	
TYPO3	v13	beteiligt	sind,	inklusive	Core-Entwicklung	und	Extension-Updates	

-	Produkt-	bzw.	Projektverantwortliche:	Personen,	die	die	strategische	
Weiterentwicklung	des	GSB	(z. B.	Real	Open	Source	GSB)	begleiten,	insbesondere	
Entscheidungen	zu	Individualentwicklungen	und	Entwicklungsprozessen	treffen	
	

	

2 Sprint	Notizen-Inhalt	

2.1 Verbesserungen	zum	vorherigen	Release	
Tabelle	3:	Verbesserungen	zum	vorherigen	Release	

FEATURE	 BESCHREIBUNG	 NUTZEN	 RELEVANT	
FÜR	
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TYPO3	v13	prüfen:	
Solr	Plugin	zu	
Content	Element	
Migration	

Die	Patches,	die	benötigt	wurden,	um	
Solr	für	den	GSB	11	konfigurieren	zu	
können,	wurden	entfernt,	da	Solr	
nun	eine	andere	Art	der	Lösung	zur	
Verfügung	stellt	(PSR14	Event).	
Außerdem	wurde	geprüft,	ob	es	eine	
Migration	vom	alten	Plugin	der	
Suche	zum	neuen	Inhaltselement	
gibt.	

Die	Stabilität	des	Systems	
wurde	verbessert,	da	ein	
Upgrade	ohne	händisches	
Eingreifen	ermöglicht	
wird.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

Allow	csp	policy	
without	nonce	
usage	–	Prüfen		

Durch	einen	verbesserten	
Lösungsansatz	konnte	der	Composer	
Patch	entfernt	werden.	

Eine	verbesserte	
Updatesicherheit	ist	nun	
gewährleistet.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

Umbau	der	GSB-
Konfiguration	zu	
Sitesettings	–	
Prüfaufgaben	

Die	Entscheidung,	alle	
Konfigurationen	an	einem	Ort	zu	
konzentrieren,	wurde	auf	Probleme	
und	Hindernisse	hin	überprüft.	

Zukünftig	werden	alle	
Konfigurationen	zentral	an	
einer	Stelle	verfügbar	sein.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

TYPO3	v13:	
Suchergebnisse	

Die	Suche	wurde	so	eingerichtet,	
dass	sie	auch	unter	Version	13	
funktioniert.	

Die	Suche	ist	weiterhin	wie	
gewohnt	verfügbar.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

TYPO3	v13:	
Öffentliche	
Zustellung	

Mit	dem	Abschluss	dieses	Tickets	
wurde	die	Lauffähigkeit	der	
gsb_public_notice	(Öffentliche	
Zustellung)	unter	TYPO3	in	der	
Version	13	gewährleistet.	

Die	öffentliche	Zustellung	
wird	auch	weiterhin	
funktionieren	wie	
gewohnt.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

Upgrade	Wizard	
erstellen	für	
Konstanten	

Individualisierungsoptionen	aus	
Konstanten	werden	automatisch	in	
die	Settings	übernommen.	

Manuelles	Eingreifen	wird	
beim	Update	nicht	mehr	
erforderlich	sein.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

Upgrade	Wizard	
erstellen	für	Site	
Config	

Individualisierungsoptionen	aus	
Konstanten	werden	automatisch	in	
die	Settings	übernommen.	

Manuelles	Eingreifen	wird	
beim	Update	nicht	mehr	
erforderlich	sein.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

Typoscript-
Konstanten	in	
Sitesets	umziehen	

Die	Konfiguration	aus	Konstanten	
wird	zentral	in	die	Settings	
übertragen.	

Zentralisierung	aller	
Individualisierungsein-
stellungen	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

GSB	Core	
verschlanken:	
Glossar	Code	in	
gsb_glossary	
umziehen	

Die	Konfiguration	der	Erweiterung	
für	das	Glossar	wurde	in	eine	eigene	
Extension	überführt.	

Die	Komplexität	wird	für	
die	Nutzenden	gesenkt.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

BE	Multilogin:	
TYPO3	v13	Update	
prüfen	

Die	Extension	BE	Multilogin	wurde	
für	die	TYPO3	v13	implementiert	
und	getestet.		

Die	Funktionsweise	ist	in	
der	Version	13	garantiert.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

Anwendungshand
buch	als	
Markdown	bereit	
stellen	

Im	Sprint	wurde	mit	der	
Restrukturierung	des	
Anwendungshandbuchs	GSB	11	
begonnen.	Dazu	wurden	die	Inhalte	
des	bisherigen	Gesamtdokuments	in	
einzelne	Kapiteldateien	zerlegt	und	
ins	Markdown-Format	überführt.	
Diese	Trennung	schafft	eine	klarere	
Gliederung,	erleichtert	die	

Die	modulare	Struktur	
bildet	die	Grundlage	für	
ein	nutzerfreundlicheres	
Handbuch,	das	einfacher	
gepflegt	und	erweitert	
werden	kann.	Redaktion	
und	Aktualisierung	
einzelner	Kapitel	werden	

Redaktions-
teams	
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Bearbeitung	und	verbessert	die	
Lesbarkeit	für	Redaktion	und	
weitere	Verarbeitung.	

dadurch	deutlich	
effizienter.	

	

2.2 Behobene	Probleme	
Tabelle	4:	Behobene	Probleme	

FEATURE	 BESCHREIBUNG	 NUTZEN	 RELEVANT	
FÜR	

TYPO3	v13:	
Schriftarten	lassen	
sich	im	Firefox	
nicht	laden	

Die	Dateien	der	Schriftart	Open	Sans	
wurden	neu	heruntergeladen	und	
manuell	komprimiert.	Die	Meldung,	
welche	auf	eine	veraltete	"kern"-
Tabelle	hinwies	(u.a.	für	Abstände	
zwischen	den	Zeichen	zuständig),	
taucht	nicht	mehr	auf.	

Auch	im	Firefox	ist	jetzt	die	
Schriftart	Open	Sans	
verfügbar.	

Redaktions-
teams		
Entwickelnde	

	
	

3 Dokumentation	

• TYPO3	Explained	(API)	
• Extension	Architecture	
• Extension	Architecture	Best	Practise	
• Content	Elements	&	Plugins	
• Content	Elements	Best	Practise	
• TYPO3	Coding	Guidelines	
• TYPO3	Security	Guide	
• Configuration	
• GSB	TYPO3	Core	Package	README	

	
	

4 Kontakt	
Bei	Fragen	und	Anregungen	wenden	Sie	sich	bitte	
an:	governmentsitebuilder@bmi.bund.de	
Haben	Sie	technische	Fragen,	fallen	Ihnen	z.B.	Funktions-Fehler	(Bugs)	oder	gelangen	
Sie	auf	Fehlerseiten	(z.B.	404)	etc.,	dann	wenden	Sie	sich	gerne	direkt	an:	GSB11-
Entwicklung@itzbund.de 


