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Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis 
Tabelle 1: Erläuterung der Abkürzungen / Begriffe 

Abkürzung Bedeutung 

Upgradewizzard Der Upgrade Wizard in TYPO3 v13 ist ein Backend-

Werkzeug, das nach einem Update notwendige technische 

Anpassungen übernimmt. Er migriert veraltete 

Konfigurationen und Datenstrukturen auf den aktuellen 

Standard, damit die Installation korrekt und stabil läuft. 

Der Upgrade Wizard sollte nach jedem Update auf v13 

ausgeführt werden, idealerweise nach einem Backup. 

Sitepackage Kickstarter Der GSB Sitepackage Kickstarter unterstützt beim Einstieg 

in die GSB11-Tenant-Entwicklung. Nach Abschluss der 

beschriebenen Schritte steht eine lokale 

Entwicklungsumgebung mit Beispielinhalten bereit. Die 

erstellte Tenant-Konfiguration und Entwicklung kann 

anschließend im Tenant-GitLab-Repository versioniert 

und gespeichert werden. 
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1 Einführung 

1.1 Kurzzusammenfassung 

Im Sprint Nr. 76 wurden weitere Arbeiten am barrierefreien Captcha vorgenommen und 
die Lösungsansätze bzgl. Herausforderungen, die sich beim Feature  Newsletter-
Herausforderungen stellen, ausgearbeitet. Zudem wurden neue Barrierefreiheits-
Findings aus nachgelagerten Barrierefreiheitstests des Newsmoduls bearbeitet. Parallel 
erfolgten Anpassungen an der Kopfzeile,  um das Feature "digitale Dachmarke" zu 
aktualisieren (damit werden Webauftritte staatlicher Behörden offiziell gekennzeichnet). 
Außerdem wurden  Regressions-Findings analysiert und bearbeitet. Darüber hinaus 
wurde das Selbsthosting weiter optimiert. Final wurde die Umsetzung der Funktion 
"News-Archiv" konzipiert und das Konzept auf Barrierefreiheit hin überprüft.  

1.2 Zielgruppe 

Dieser Sprint betrifft vorrangig: 
 
Redaktionen:  Bei den Schriftarten wird die Italic/Kursiv künftig nur noch verwendet, 
wenn es explizit ausgewählt wird. Damit werden unbeabsichtigte Hervorhebungen 
vermieden und die Lesbarkeit verbessert, was insbesondere der Barrierefreiheit zu Gute 
kommt, da Texte konsistenter dargestellt und von assistiven Technologien zuverlässiger 
erfasst werden können.  
 

Entwickelnde, technische Projektbeteiligte und Site-Administratoren: Die Konzeption 
für das News-Archiv ist abgeschlossen, inklusive Barrierefreiheitsprüfung. Die lange 
nicht gepflegte Extension-Liste hat das Projektteam überprüft und aktualisiert. 
Außerdem haben wir die globalen Bezeichnungen BundesSans und BundesSerif in 
GSBPublicSans und GSBPublicSerif umbenannt. Ist ein zweites Logo zwar gepflegt, aber 
nicht aktiviert, übernimmt der Upgrade-Wizard es künftig nicht mehr automatisch. 
Beim Export und Import beziehen wir nun auch die SiteSettings ein. Zusätzlich wurden 
weitere Regressions-Findings analysiert und bearbeitet. 
 
Websitenutzende: Für Websitenutzende gibt es mehrere Verbesserungen bei 
Bedienbarkeit und Barrierefreiheit: Kursiv wird nur noch bei bewusster Auswahl 
eingesetzt, die Kopfzeile entspricht nun der digitalen Dachmarke, Texte werden ohne 
störende HTML-Tags korrekt ausgegeben und die Suche ist wieder direkt über die 
Hauptnavigation erreichbar. Zudem wurden die Schriftbezeichnungen global 
vereinheitlicht. 
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2 Sprint Notizen-Inhalt 
 

2.1 Neue Features / Funktionen 
Tabelle 2: Konzeption & Umsetzung neue Funktionen 

FEATURE BESCHREIBUNG NUTZEN RELEVANT FÜR 
Konzept für das 
News-Archiv  

Die Konzeption für das News-
Archiv wurde abgeschlossen. 
Barrierefreiheits-Prüfung wurde 
vorgenommen 

Das Feature kann ab 
dem kommenden 
Sprint umgesetzt 
werden. 

Produktentwickelnde 

Kursivschrift nur 
noch bei Auswahl  

Kursive Fonts (italic) werden nur 
noch via <i> oder <em> gesetzt, 
welche über den Editor gesetzt 
werden können. Inputfelder 
zeigen die normale Schriftart an.  

Italic/Kursiv nur noch 
bei expliziter Auswahl. 
Barrierefreiheit wird 
hiermit stärker 
gewährleistet.  

Redakteur:innen, 
Websitenutzende  

 

 

 

2.2 Verbesserungen zum vorherigen Release 
Tabelle 3: Verbesserungen zum vorherigen Release 

FEATURE BESCHREIBUNG NUTZEN RELEVANT FÜR 

Befüllte Datenbank 
für den Sitepackage 
Kickstarter  

Dem Sitepackage Kickstarter 
(gsb_sitepackage) wurden für 
einen leichteren Einstieg eine 
Startseite mit weiteren 
Unterseiten hinzugefügt. Des 
Weiteren wurden die Settings 
(settings.yaml) so angepasst, 
dass sie den neuen Seiten 
entsprechen. Somit wird den 
Benutzer:innen deutlich 
gezeigt, auf welche Seiten sich 
die Einstellungen beziehen 
bzw. eine Auswirkung haben.  

Leichterer Einstieg in 
das Sitepackage 
Kickstarter  

MEO2 
Entwickler:innen  

Kopfzeile nach 
neuen Vorgaben der 
Dachmarke 
aktualisieren 

Textanpassungen nach neuen 
Vorgaben der Dachmarke 
(KERN UX-Design) realisieren 

Text entspricht wieder 
dem Standard 

Websitebenutzende 

Liste Extensions 
aktualisiert 

Unsere Extension-Liste wurde 
auf veraltete Inhalte geprüft 
und aktualisiert.   

Aufräumarbeiten der 
Entwicklung 

Produktentwickelnde 

Umbenennung 
BundesSans und 
BundesSerif 

Die Bezeichnungen 
BundesSans und BundesSerif 
wurden globaler umbenannt in 

Globaler Einsatz der 
Fonts 

Entwickelnde, 
Websitenutzende 
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GSBPublicSans und 
GSBPublicSerif 

Upgradewizzard 
respektiert jetzt die 
toggle 

Ist das zweite Logo nicht 
aktiviert, aber gepflegt, dann 
wird es jetzt vom 
Upgradewizzard in TYPO3 V13 
nicht mehr automatisch 
übernommen. 

Nach Update wird das 
zweite Logo nun nicht 
mehr versehentlich 
angezeigt. 

Webseitenbetreibende 

Template für 
Suchergebnisse mit 
neuer Abfrage 
versehen, um keine 
HTML-Tags 
anzuzeigen 

Es werden mit der neuen 
Abfrage alle HTML-Tags in 
dem Teilbereich entfernt, so 
dass immer korrekter Text 
ausgegeben wird. 

Ergebnisse enthalten 
keine HTML-Tags im 
Textbereich mehr 

Websitebenutzer 

Erweiterung der  
Export/Import-
Funktion um 
SiteSettings  

Beim Exportieren bzw. 
Importieren werden nun auch 
die SiteSettings mit exportiert. 

Die in Site Settings 
vorgenommenen 
neuen Konfigurationen 
werden ebenso mit 
exportiert 

SiteAdmins 

Außerabstand für 
Fokushervorhebung 

Jeder Status sollte gut sichtbar 
sein. Um die bei der Suche 
gewährleisten zu können 
wurden ein Abstand zum 
Button eingebaut 

States werden alle 
korrekt und gut 
sichtbar angezeigt 

Websitenutzende 

Gesammelte 
Bearbeitung von 
Findings aus den 
Regressions-Tests 

Analyse und Bearbeitung von 
Regressions-Findings 

Findings aus den 
manuellen 
Regressionstests 
wurden behoben 

Entwickelnde, 
Websitenutzende 

 

 

2.3 Behobene Probleme 
Tabelle 4: Behobene Probleme 

FEATURE BESCHREIBUNG NUTZEN RELEVANT FÜR 

Wiederherstellung 
Verlinkung in der 
Hauptnavigation zur 
Suche  

Die Verlinkung in der 
Hauptnavigation zur 
Suchseite funktioniert 
jetzt wieder. Damit kann 
die Suche aus der 
Navigation wieder 
genutzt werden 

Webseitensuchende 
können wieder 
schneller nach 
Inhalten suchen 

Webseitennutzende 

 

 

3 Dokumentation 

• TYPO3 Explained (API) 
• Extension Architecture 
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• Extension Architecture Best Practise 
• Content Elements & Plugins 
• Content Elements Best Practise 
• TYPO3 Coding Guidelines 
• TYPO3 Security Guide 
• Configuration 
• GSB TYPO3 Core Package README 

4 Kontakt 
Bei Fragen und Anregungen zur Verständlichkeit und Verbesserung der Sprint Notes 
wenden Sie sich bitte an: governmentsitebuilder@bmi.bund.de 

Haben Sie technische Fragen, fallen Ihnen z.B. Funktions-Fehler (Bugs) oder gelangen Sie 
auf Fehlerseiten (z.B. 404) etc., dann wenden Sie sich gerne direkt an: 
Service-Desk des ITZ Bund  


